



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

ARTICOL DE PROGRES NR. 4

al proiectului *Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională*

Iulie-Octombrie 2013

În perioada 26.07.2013-28.10.2013 proiectul cu titlul *Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională*, a fost implementat cu succes, fiind respectate graficul planificat pentru această perioadă, atât prin diverse metode inovative în mediul on-line, cât și în cadrul activităților desfășurate.

În ceea ce privește activitatea de ***Management și administrare a proiectului***, au fost monitorizați cu succes indicatorii de proiect și atingerea acestora, fiind respectat planul de management, realizându-se o comunicare permanentă cu partenerul de proiect și cu instituțiile implicate în implementarea activităților.

Totodată, fiecare expert din cadrul proiectului a realizat rapoarte lunare individuale de activitate, acestea fiind comasate ulterior în rapoarte generale lunare de activitate, în cadrul cărora au fost sintetizate rezultatele din cadrul fiecărei activități în parte. Conform prevederilor, toate documentele realizate în această perioadă au fost în realizate cu respectarea Manualului de identitate vizuală și principiului egalității de șanse.

Activitatea nr.3, de ***informare și publicitate a proiectului***, a fost implementată atât prin elaborarea materialelor necesare (afișe workshop-uri nr.4-8, cursuri Infirmieră 3-6), cât și prin realizarea de procese verbale de postare a acestora în cadrul locațiilor de desfășurare, fiind realizate și fotografii la activități. Astfel, în această perioadă au fost postate în total 60 de afișe de promovare, în total fiind până în prezent 122 afișe (15 afișe la conferința de promovare a proiectului, 48 în sălile de curs și consiliere din cadrul sediului, 59 săli workshop-uri).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!




Fig.nr.1-Afișe postate

În cadrul activității **4 Pregătirea, lansarea și promovarea proiectului**, a fost continuată campania de informare a grupului țintă și constituirea bazei de date cu salariații înscriși pentru activitățile proiectului. Astfel, au fost înregistrate 170 de înscrieri (din care 8 on-line), în total fiind înregistrate pe durata proiectului 661 înscrieri (depășire de 120%).




Fig.nr.2-Înscrieri

Tot în cadrul campaniei de informare au fost transmise prin fax 80 de adrese de invitație de participare la cursurile de Infirmieră pentru unitățile sanitare din regiune și 2484 prin e-mail, precum și 757 invitații pentru grupul țintă de a participa la activitățile de workshop.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!




Fig.nr.3-Invitatie activități

Activitatea 6 Dezvoltarea și întreținerea unui site pentru implementarea și dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională a fost implementată cu succes, fiind realizată mentenanța și popularizarea site-ului (1308 de vizite în perioadă). Astfel, de la lansarea site-ului și până la sfârșitul lunii iunie au fost înregistrate în total 9795 de accesări din cele 8000 preconizate, fiind astfel depășit indicatorul minim propus cu 22.43% (122.43%).




Fig.nr.4-Accesări site



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Totodată, a fost actualizată pagina de Facebook a proiectului, cu informații noi și utile grupului țintă.



Fig.nr.5- Profil Facebook

Activitatea 7 Selecția și informarea grupului țintă; desfășurarea consilierii individuale a avut loc în luna septembrie, fiind selectate 255 persoane în total dintre care 80 pentru activitatea de consiliere pentru cursurile de Infirmieră 4, 5 și 6 (40 prezentate) și 175 pentru workshop-urile nr.4-8 (124 prezentate).




Fig.nr.6- Selecție grup țintă



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!

În cadrul subactivității 7.3 *Consilierea individuală* au fost consiliate 40 de persoane (25 persoane-17-19.09.2013 și 15 persoane-24.09-2.09.2013).

Activitatea 8 Desfasurarea workshopurilor de orientare, informare si consiliere a fost implementată în această perioadă prin prin organizarea următoarelor workshop-uri :

- workshop-ului nr.4 în perioada 06-07.08.2013, la C Casa de Cultură a Studenților București, cu 22 participanți, 21 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând chestionare de evaluare a activității.
- workshop-ului nr.5 în perioada 08.08-09.08.2013 2013, la Amfiteatrul Spitalului Universitar București, cu 26 participanți, 23 fiind evaluați, alături de alți un alt participant neevaluat anterior la workshop-ul nr.4, fiecare dintre aceștia completând chestionare de evaluare a activității.
- workshop-ului nr.6 în perioada 02.09-03.09.2013, la Casa de Cultură a Studenților din București, cu 23 participanți, toți cei 23 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând chestionare de evaluare a activității.
- workshop-ului nr.7 în perioada 10.09-11.09.2013, la Casa de Cultură a Studenților din București, cu 17 participanți, 16 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând chestionare de evaluare a activității.
- workshop-ului nr.8 în perioada 17.09-18.09.2013, la Casa de Cultură a Studenților din București, cu 36 participanți, 35 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând chestionare de evaluare a activității.




Fig.nr.7- Workshop-uri 4-8



UNIUNEA EUROPEANĂ


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Activitatea 9 Autorizarea și desfășurarea cursurilor de calificare a fost implementată cu succes în această perioadă prin demararea cursurilor de *Infirmieră 3* (01.08.2013), *4*, *5* (01.10.2013) și *6* (02.10.2013), fiecare cu câte 14 participanți. Astfel, în ceea ce privește participanții la activitățile de formare profesională, în total au fost înregistrați 104 participanți la cursuri, fiind depășit indicatorul inițial stabilit de 98 (+6.1%).



În cadrul **Subactivității 9.4 Monitorizarea desfășurării programelor de formare profesională** s-a realizat monitorizarea desfășurării cursului de *Infirmieră 3* și prin verificarea rapoartele de activitate realizate de către formatori și responsabili de instruire practică, listelor de prezență a cursanților la orele de curs și de practică, agendelor de curs și fotografiilor.

Activitatea 10 Campaniile de conștientizare privind utilitatea și necesitatea participării salariaților la formarea profesională a fost implementată în această perioadă prin **Subactivitatea 10.3 Desfasurarea campaniei de conștientizare a importanței și a beneficiilor participării angajaților la programele de formare profesionala continua**, fiind respectată strategia de desfășurare a campaniei de conștientizare.

A fost demarată campania de conștientizare prin distribuirea materialelor la demararea cursurilor de *Infirmieră 4,5 și 6* (01.10.2013) și la *Workshop-urile 4* (07.08.2013), *5* (08.08.2013), *6* (06.09.2013), fiind realizate 4 procese verbal de distribuire a materialelor și 5 liste cu participanții la activitate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013




OIPOSDRU



FEDERAȚIA
"SOLIDARITATEA SANITARĂ"
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Au fost astfel distribuite 202 pliante (fiecare persoană a primit câte 2 pliante – persoanele participante la curs fiind factori de diseminare a materialelor elaborate în cadrul campaniei de conștientizare) și au fost postate 17 afișe.



Pentru desfășurarea campaniei în mediul on-line, a fost realizată o bază de date cu datele de contact a medicilor și asistenților medicali din regiune București-Ilfov, fiind dezvoltată și implementată pagina de conștientizare a importanței și a beneficiilor participării angajaților la programele de formare profesională continuă.

Totodată, prin intermediul procedurii on-line, respectiv a paginii de aterizare (pentru campania de conștientizate) au mai fost informate și conștientizate 420 de persoane care au deschis emailul și au citit invitația și au parcurs materialele de conștientizare din cadrul proiectului din 2466 invitații (via sistemul de newslettere, pagina de constientizare) trimise pe e-mailurile colectate în baza de date a proiectului (dovadă anexată).

Atât procesul de implementare cât și cel de management al proiectului va fi permanent îmbunătățit, în activitățile derulate un aspect important fiind dat de gradul de mulțumire resimțit de participanții la acestea.

Articol înregistrat la data de 30 octombrie 2013,

Expert resurse umane,
Celmare Lidia

Manager de proiect,
Rotilă Viorel